

PROBABILIDAD

IMPACTO

	1	2	3	4	5
1	Bajo 1	Bajo 2	Bajo 3	Medio 4	Medio 5
2	Bajo 2	Medio 4	Medio 6	Alto 8	Alto 10
3	Bajo 3	Medio 6	Alto 9	Alto 12	Extremo 15
4	Medio 4	Alto 8	Alto 12	Alto 16	Extremo 20
5	Medio 5	Alto 10	Extremo 15	Extremo 20	Extremo 25

#	Nombre del Riesgo
1	1)Los Dev Leaders no tienen experiencia previa con el framework React para la gestión de estados, lo que retrasará la implementación del calendario de reservas dinámico.
2	2)Los integrantes coinciden en fechas de exámenes de materias como Probabilidad y Estadísticas, lo que disminuirá drásticamente la capacidad de trabajo en el Sprint 1.
3	3) Ambigüedad en la definición de las reglas de negocio para cancelaciones y reembolsos de créditos, provocando retrabajo en el desarrollo de la lógica del backend.
4	4) Dependencia de servicios de hosting gratuitos (Render/Railway) que entran en suspensión por inactividad, dificultando las pruebas integrales y la demo para la cátedra.
5	5) Falta de conocimientos técnicos para implementar bloqueos de base de datos (locks), permitiendo que dos usuarios reserven el mismo escritorio al mismo tiempo.

Categoria	Probabilidad	Impacto
Técnicos	Alta	Medio
Equipo	Alta	Alto
Requisitos	Media	Alto
Externo	Media	Medio
Técnicos	Baja	Alto